

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 22. 8. 2013 dle ust. § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo:	Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce:	MUDr. Vladislav Žižka, ředitel
bankovní spojení:	K, a.s. Plzeň
IČ:	669792
zástupce pro jednání:	Milan Harmáček

(dále jen „objednatel“)

a

BP STAVBY CZ s. r. o.

sídlo:	Dýšina, V. Brožíka 317, 330 02
statutární zástupce:	Ing. Pavel Boukal, jednatel
stavbyvedoucí:	Vladimír Fait
IČ:	252 01 506
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7965

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 2. a čl. V. bod 2. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2013, a to z důvodu provedení následujících změn a doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle v čl. III. Smlouvy se upravuje o:

- Práce navyšující cenu díla:
 - a) navýšení plochy odstranění živice
 - b) navýšení plochy oprav asfaltovým kobercem
 - c) bourání betonových panelů
 - d) rozebrání a zpětná montáž silničních panelů
 - e) demontáž a montáž žlabovnic
 - f) montážní práce související s přepojením sítí v objektech
 - g) vyřezání křovin včetně likvidace

- Práce snižující cenu díla:
 - a) snížení plochy sejmutí ornice a následného rozprostření ornice
 - b) skutečná kubatura výkopů
 - c) snížení plochy zatravnění
 - d) skutečný počet demontáže prefabrikovaných krycích desek kanálu

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

V důsledku shora uvedeného se **cena za dílo navyšuje o částku 2. 324,-Kč bez DPH** (slovy: dvatisíctřístadvacetčtyři korunčeských). K uvedené částce bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva si ponechá objednatel. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

1) Rozpočet

V Dobřanech dne: 16. 9. 2013

V Dýšíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

**PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
V DOBŘANECH**
MUDr. Vladislav Žižka
ředitel

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
Tel.: 377 845 637-8
Fax: 377 845 640
IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506

.....
MUDr. Vladislav Žižka
ředitel

.....
Ing. Pavel Boukal
jednatel

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

BP STAVBY CZ s. r. o.