

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 16. 10. 2014

dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo:	Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce:	MUDr. Vladislav Žižka, ředitel
bankovní spojení:	K, a.s. Plzeň
IČ:	669792
zástupce pro jednání:	Milan Harmáček

(dále jen „objednatel“)

a

Západočeská stavební společnost, s. r. o.

sídlo:	Holýšov, Náměstí 5. května 101
statutární zástupce:	Josef Majlát, jednatel
zapsána:	v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9352
IČ:	252 15 566
stavbyvedoucí:	Josef Majlát

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 2. a čl. V. bod 2. Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 10. 2014, a to z důvodu provedení následujících změn a doplnění této smlouvy:

I.

V souvislosti s objednatelům odsouhlasenými vícepracemi se předmět díla dle v čl. III. Smlouvy rozšiřuje a doplňuje o další:

- Práce navyšující cenu díla:
 - a) Klempířské práce
 - b) Sněhové zábrany

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

V důsledku shora uvedeného se **cena za dílo navyšuje o částku 46. 400,-- Kč bez DPH** (slovy: čtyřicetšesttisícčtyřista korunčeských).
K uvedené částce bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a dva si ponechá objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

- 1) výkaz výměr

V Dobřanech dne: 3. 12. 2014

Objednatel:

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE
V DOBŘANECH
MUDr. Vladislav Žižka
ředitel



.....
MUDr. Vladislav Žižka
ředitel

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Zhotovitel:



.....
Josef Majlát
jednatel

Západočeská stavební společnost, s. r. o.



Zakázka:

PN Dobřany - střecha pavilonu č. 25

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
PS_03: Vícepráce	46 400		9 744	56 144
764: Konstrukce klempířské	46 400		9 744	56 144
Celkem (bez DPH)	46 400			
DPH	9 744			
DPH 21 % ze základny: 46 400	9 744			
Celkem (včetně DPH)	56 144 CZK			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedh. cena	Cena
PS_03: Vícepráce									
764: Konstrukce klempířské									
14.	SUB	X20	Přeletování spoju stávajících sámových žlabů	hod	15,0	-	15,0	280,00	4 200
15.	SUB	X21	Materiál pro letování - cín, benzín, plyn	kpl	1,0	-	1,0	600,00	600
16.	SUB	X22	Dodávka sněhových zábran	kus	80,0	-	80,0	410,00	32 800
17.	SUB	X23	Montáž sněhových zábran	kus	80,0	-	80,0	110,00	8 800
									46 400
									46 400

